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The purpose of this study was to compile a comprehensive P1-dust management plan for 
Alasen Rakennus Oy to use in all P1-purity sites. The plan was integrated into the com-
pany’s existing project plan where it complements the risk management, occupational 
safety and quality assurance plans. This study was aimed to improve construction site 
dust management and concretize designed measures for the construction site to maintain 
the required purity level over the entire work period. The goal was to create a clear and a 
consistent operations model in order to achieve the ambitions of dust control. 
 
Dust control implemented systematically and with sufficient resources can substantially 
decrease the adverse effects of dust. The key for a successful dust control is to understand 
how dust moves at the site and how it can best be controlled. Dusty and purity demanding 
works timing and order must be observed particularly carefully in scheduling. The general 
foreman directs the work site dust management of the entire time, orientates the employ-
ees and contractors into the P1-measures as well as demands and is responsible for the 
P1-purity level remains until the completion of the project. The confidential material has 
been removed from the public report. 
 
With good planning, careful implementation and effective monitoring P1-purity level 
does not pose much additional work or cost in the construction site. Employees’ training, 
orientation and motivating are a large part of the success of operative dust control. Dust-
free construction site a positive impact on the users’ and client’s conditions as well as the 
image of the contractor; a clean construction site is a good marketing for the building 
company. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota kattava pölynhallintasuunnitelma Alasen 
Rakennus Oy:n käyttöön sovellettavaksi kaikille P1-puhtausluokan työmaille. Suunni-
telma liitetään osaksi yrityksen olemassa olevaa projektisuunnitelmaa.  
 
Alasen Rakennus Oy on vuonna 1984 perustettu vakavarainen perheyritys, joka työllistää 
noin 40 työntekijää. Yrityksen toiminta on keskittynyt Pirkanmaan alueella tehtäviin kor-
jausrakennuskohteisiin, mutta viime vuosien aikana myös uudisrakentamisen määrä on 
kasvanut.  
 
P1-pölynhallintasuunnitelman tavoitteena on tehostaa työmaiden pölynhallintaa. Suunni-
telmassa konkretisoidaan työmaalle suunnitellut toimenpiteet vaaditun puhtaustason saa-
vuttamiseksi koko työmaan ajan. Pölynhallintasuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää 
tilaajalle Alasen Rakennus Oy:n pölynhallintastrategiaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. 
 
Opinnäytetyö jakaantuu kahteen osioon: teoreettiseen osuuteen ja käytännön pölynhallin-
tasuunnitelmaan. Teoreettinen osuus pitää sisällään aihepiiriin liittyvän yleisen tiedon 
hankkimisen. Pölynhallintasuunnitelma laaditaan Alasen Rakennus Oy:n käyttöön ja sitä 
ei julkaista.  
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2 PUHTAUSLUOKAT 
 
 
2.1 Puhtausluokan määrittäminen 
 
Rakennushankkeen puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat 
ovat puhtaat tilaajalle luovutettaessa, ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kul-
keudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Hankkeen puhtausluokan mää-
rittää tilaajan vaatima sisäilmaluokka, joita ovat S1, S2 ja S3. Pyrittäessä S1- tai S2-luok-
kaan, hanke on toteuttava P1-puhtausluokan vaatimuksia noudattaen. S3-sisäilmaluokan 
työmaat toteutetaan P2-puhtausluokassa, jolle ei ole varsinaisesti määritelty muuta oh-
jeistusta kuin, että pölynhallinnan on oltava hyvän rakennustavan mukaista. (RT 07-
10946. 2009, 10.) 
 
 
2.2 P1-puhtausluokan vaatimukset 
 
P1-puhtausluokan työmailta edellytetään rakennusaikaista pölynhallintaa siten, ettei pö-
lyä kulkeudu sisäilmaan, kun rakennus on otettu käyttöön. Pääurakoitsijalta edellytetään 
hankekohtaista pölynhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa tulee huomioida hankkeen si-
säilmastolle ja rakennustöiden puhtaudelle asetetut vaatimukset. Pölynhallintasuunnitel-
massa esitetään pölynhallinnan periaatteet ja käytännöt, ja se ohjeistaa kaikkien urakoit-
sijoiden toimintaa työmaalla. Suunnitelmaa täydennetään työmaan aikana, jotta se kattaisi 
kaikki vastaan tulevat pölynhallinnan haasteet. (Tienhaara 2016, 16.) Työnjohtajan tulee 
ohjata rakennustyötä, siivousta ja materiaalien varastointia siten, että puhtausvaatimukset 
täyttyvät. Urakoitsijoiden sekä työtekijöiden tulee käyttää sovittuja pölyntorjuntamene-
telmiä oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi sekä pölyn leviämisen estämiseksi. 
Pölyntorjuntaan liittyvistä erityistoimenpiteistä ja järjestelyistä tulee tiedottaa kaikkia 
osapuolia; työntekijöitä, urakoitsijoita, asukkaita sekä naapureita. Rakennuksen käyttäjiä 
on syytä informoida rakennustyön kulusta ja riskeistä, kuten pölyjen esiintymisestä, jol-
loin niihin osataan suhtautua paremmin sekä omalta osalta minimoida haittoja. 
 
Rakennuttaja asettaa kohteelle sisäilmatavoitteet sekä niihin pääsemiseksi suunnitellut 
ratkaisut, ja esittää ne suunnittelijalle ja urakoitsijalle jo työmaan aloituskokouksessa. 
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Urakoitsija kirjaa tavoitteiden ja ratkaisujen keskeiset kohdat laatusuunnitelmiinsa ja nii-
den toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työmaalla noudatettavista puhtaus- ja 
materiaaliluokista tulisi laatia ohjeistus, joka jaetaan jokaiselle työntekijälle. Tämän li-
säksi ennen töiden aloittamista tulee järjestää koulutustilaisuus P1-puhtausluokan toteu-
tumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille. Koulutuksessa selvitetään kohteen sisäilma-
tavoitteet ja puhtausluokka sekä niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. 
Jos hankkeeseen tulee myöhemmin uusia urakoitsijoita, on myös heidän koulutuksestaan 
huolehdittava. (RT 07-10946. 2009, 10.)  
8 
 
3 PÖLYNHALLINNAN TOTEUTUS 
 
 
3.1 Pölyntorjunta 
 
Pölynhallinnalla torjutaan valmiiden rakenteiden ja koneiden likaantumista, elektronisten 
laitteistojen toimintahäiriöitä, terveydellisiä haittoja sekä pienennetään siivouskustannuk-
sia. Pölynhallinnan lähtökohtana on ymmärtää, mitkä työvaiheet synnyttävät pölyä ja mi-
ten se kulkeutuu työmaalla. Myös pölyn aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit tulee 
kartoittaa. (Ratu 1225-S. 2009, 5 ja 7. Pulkkinen 2015.)  
 
 
KUVA 1. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan. PUTUSA -tutkimushanke. 
 
Pölyltä suojautumista voidaan tehostaa myös henkilökohtaisilla suojaimilla, mikäli edellä 
mainittuja keinoja ei voida riittävästi hyödyntää. Hengityssuojaimia tulee käyttää vain 
väliaikaisena ratkaisuna ja lyhytkestoisissa töissä. Ilman puhallinta olevia hengityssuo-
jaimia suositellaan käytettäväksi vain kaksi tuntia päivässä niiden aiheuttaman sisään- ja 
uloshengitysvastuksen vuoksi. (Ratu 1225-S. 2009, 2.) 
 
 
3.2 Pölyn kulkeutumisen hallinta 
 
Ensisijainen keino pölynhallintaan on estää pölyn syntyminen; se ei kuitenkaan ole aina 
mahdollista, joten pölyn muodostumista pyritään vähentämään ja leviämistä rajataan. Ko-
neellinen ilmanvaihto suljetaan ja työalueiden kanavistot tulpataan. IV-venttiilit ja pääte-
laitteet suojataan pölytiiviisti. Runsaasti pölyävät työvaiheet suoritetaan osastoituna. Epä-
puhdas ja puhdas tila erotetaan toisistaan käyttämällä olemassa olevia tai tilapäisiä raken-
teita. Yleensä epäpuhdas tila alipaineistetaan, jotta pöly ei kulkeutuisi puhtaaseen tilaan. 
Alipaineistetussa tilassa alipaineen tulee olla 5–15 Pa ja tilan ilman pitää vaihtua 6–10 
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kertaa tunnissa. Laitteiden toimivuus on tarkistettava päivittäin ja suodattimet puhdistet-
tava tarvittaessa. Osastointeja ja läpivientejä rakennettaessa on otettava huomioon palo-
tekniset vaatimukset. Mikäli osastointi saadaan tehtyä riittävän tiiviiksi, eikä puhtaiden ja 
epäpuhtaiden tilojen välillä ole kulkua, alipaineistus voidaan jättää pois. Puhtaita tiloja 
voidaan sopivissa olosuhteissa suojata myös ylipaineistuksella. (Tienhaara 2016, 18.) 
 
 
KUVA 2. Osastoinnin alipaineistus. (Tienhaara 2016, 19.) 
 
Kohdepoiston tarkoituksena on poistaa pölyt ja epäpuhtaudet jo muodostumispaikallaan 
ennen niiden leviämistä työtilaan ja työntekijän hengitysvyöhykkeelle. Imuputkisto voi-
daan liittää työkoneeseen, kuten sahaan, sirkkeliin tai hiomalaitteeseen, jolloin lähelle 
työstökohtaa syntyy pölyä sieppaava nopea ilmavirtaus. Ilman kohdepoistoa esimerkiksi 
piikkaus- ja hiontatöissä pölypitoisuudet työntekijän hengitysvyöhykkeellä ovat jopa 5-
10 –kertaiset kohdepoistoon verrattuna.  
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KUVA 3. Kohdepoistoimuri piikkausvasarassa.  
 
Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytettävät imurit ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja 
teollisuusimureita, joissa on HEPA-suodatin. Kohdepoiston toimivuuden kannalta ratkai-
sevaa on virtausnopeus, joka riippuu työstettävän ja imettävän materiaalin painosta. Hy-
vässä kohdepoistoimurissa on suodattimien tehokas puhdistusmekanismi, alipainemittari 
suodattimien kuormittumisen seurantaan sekä kattava suutinvalikoima.  
 
 
KUVA 4. Keskuspölynimuri, jossa erilliset esisuodatus-, suodatus- ja moottoriyksiköt.  
 
Tilan pölypitoisuutta voidaan alentaa myös ilmanpuhdistimen avulla. Ilmanpuhdistin 
suodattaa laitteen läpi kulkevan ilman ja palauttaa puhdistetun ilman välittömästi sisäti-
laan.  
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3.3 Materiaalien suojaus 
 
Rakenteisiin ja sisätiloihin asennettavat rakennusmateriaalit suojataan kastumiselta ja li-
kaantumiselta kuljetuksen, välivarastoinnin sekä asennuksen aikana. Rakennustarvikkeet 
varastoidaan irti maasta ja ne suojataan sekä sateelta että pintavesiltä. Materiaalit pyritään 
asentamaan välittömästi paikalleen niiden saavuttua työmaalle. Rakennusmateriaalien 
kuljetukset täytyisi suunnitella siten, että välivarastointia työmaalla ei tarvittaisi. Kun lo-
gistiikka toimii oikein, materiaalit menevät suoraan asennuspaikoilleen, jolloin vältytään 
ylimääräiseltä suojaamiselta ja edestakaisilta siirtelyiltä. Näin materiaalit säilyvät ehjinä 
ja puhtaina varmimmin, sekä vältytään ylimääräisiltä logistiikkakustannuksilta. Kesken-
eräiset ja valmiit rakennusosat suojataan siten, että ne eivät ole alttiita kastumiselle tai 
vahingoittumiselle asennustöiden taukojen aikana. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
 
 
3.4 Rakennussiivous 
 
Puhtaustasoa ylläpidetään säännöllisellä siivoamisella, tarvittaessa päivittäin tai useam-
minkin. Puhtaanapitoon varataan riittävästi resursseja ja ennakoidaan tulevaa siivoustar-
vetta työmaan aikana riittävän tiheästi.  
 
Työalueen siivous pitäisi suorittaa heti pölyävän työvaiheen päätyttyä, jotta pölyn leviä-
minen pystytään estämään mahdollisimman hyvin. Käytössä olevaa pölynhallinta- ja sii-
vouskalustoa huolletaan tarpeeksi usein. Harjan käyttö on kielletty P1-luokassa, sillä se 
aiheuttaa pölyn nousemista ilmaan. Jäteaines lajitellaan syntypaikallaan jäteastioihin tai 
-säkkeihin, jotka tulee siirtää jätteenkeräyspisteeseen mahdollisimman pölyttömästi. Kun 
purku ja muut merkittävästi pölyävät työvaiheet on saatu suoritettua, tehdään tasonnosto-
siivous. Tämän jälkeen työmaan tulee olla koko ajan P1-puhtaustasoa vastaavassa kun-
nossa.  
 
Työmaita siivotaan yleensä päivittäin ja siivooja onkin yksi eniten pölylle altistuvista 
henkilöistä. Tämän vuoksi siivousmenetelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Siivous 
suoritetaan ensin karkeana siivouksena, jotta pöly nousisi mahdollisimman vähän ilmaan, 
ja sen jälkeen tehokkaalla hepa-suodattimella varustetulla rakennusimurilla. (Strong Fin-
land Oy 2017.) Hyvin organisoidulla sekä koko rakennusajan kattavalla siivouksella sääs-
tetään kustannuksissa sekä helpotetaan loppusiivousta. (Koski 2013.) 
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3.5 Loppusiivous 
 
Loppusiivous on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on saavuttaa il-
manvaihdon mittausten ja säätöjen edellyttämä puhtaustaso. Pintojen suojaukset ja raken-
nusjätteet poistetaan siivottavista tiloista mielellään kaksi päivää ennen varsinaisen sii-
vouksen alkamista, jotta pöly ehtii kunnolla laskeutua. Lattiapintojen suojaukset imuroi-
daan ennen pois kokoamista pölyn leviämisen estämiseksi. Irtolika poistetaan kaikilta nä-
kyviltä ja ei näkyviltä taso-, pysty- ja lattiapinnoilta edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille. 
Alakattokasettien yläpuolelle jäävät pinnat puhdistetaan. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa 
voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyttömiä töitä, kuten paikkamaalauksia, alakat-
tojen asennusta sekä ilmanvaihdon toimintakokeita ja säätötöitä.  
 
Vastaanottoa edeltävässä loppusiivouksessa tavoitteena on saavuttaa tilaajan vaatimusten 
mukainen puhtaustaso. Tässä vaiheessa siivotaan IV-laitteiston käyttökokeiden aikana 
pinnoille laskeutunut pöly sekä suoritetaan lattiamateriaalien käyttöönottopesu ja –suo-
jaus materiaalivalmistajien ohjeiden mukaan. Tilat siivotaan urakka-asiakirjoissa määri-
tellyn vaatimustason mukaisiksi. 
 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkistussiivouksin 
toimintakokeiden sekä luovutuksen välisenä aikana alueilla, joissa työskennellään tai 
joissa on muuta työmaaliikennettä. Loppusiivous voidaan suorittaa työmaalla myös vai-
heittain eristämällä siivottavat tilat keskeneräisistä tiloista. 
 
 
3.6 Puhtauden arviointi 
 
Rakentamisen ja ilmanvaihdon asennustyön puhtautta voidaan arvioida työmaalla osana 
kohteen yleistä laadunhallintaa sekä erillisten katselmusten tai työturvallisuutta koske-
vien tarkastusten avulla. (Koski 2013, 3.) Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräi-
sesti kaikki pinnat, myös ne jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi 
kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuoliset pinnat. Ennen 
rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. 
Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida alakattokasettien ollessa suljet-
tuina, mutta nämä pinnat voidaan tarvittaessa tarkistaa pistokokein. Pääurakoitsija vastaa 
alakattokasettien avaamisesta ja sulkemisesta tarkastusten aikana. Pölykertymiä voidaan 
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mitata pinnoilta aikaisintaan kahden tunnin kuluttua siivouksesta, jotta leijuva pöly ehtii 
laskeutua pinnoille. Pölykertymien suositusarvot ennen toimintakokeita ja ennen luovu-
tusta on esitetty taulukossa 1.  
 
TAULUKKO 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät. (Sisäilmastoluokitus 2008) 
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4 P1-PÖLYNHALLINTASUUNNITELMA 
 
 
4.1 Tavoitteet ja tarkoitus 
 
P1-pölynhallintasuunnitelman tehtävä on tehostaa työmaiden pölynhallinnan suunnitte-
lua ja toteutusta sekä selkeyttää Alasen Rakennus Oy:n pölynhallintastrategiaa tilaajalle. 
Tarkoitus on luoda yritykselle selkeä ja yhtenäinen toimintamalli pölynhallintatavoittei-
den toteuttamiseksi. Pölynhallintasuunnitelma on opinnäytetyön liitteenä 1.  
 
Suunnitelmallisella pölynhallinnalla ja sen integroimisella työmaan toteutussuunnitte-
luun saadaan kustannussäästöjä ja aikataulullista etua. Laadukkaalla pölynhallinnalla on 
suuri vaikutus työskentelymukavuuteen ja terveellisyyteen. Työntekijöiden viihtyvyys ja 
tehokkuus paranevat ja pitkällä aikavälillä myös sairaslomat todennäköisesti vähenevät. 
Pölytön työmaa vaikuttaa positiivisesti myös käyttäjien ja rakennuttajan oloihin sekä mie-
likuvaan urakoitsijasta; siisti työmaa on yritykselle hyvää markkinointia. 
 
 
4.2 Sisältö 
 
Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet P1-puhtausluokan vaatiman puhtaus-
tason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi työmaalla. Suunnitelma toimii osana olosuhtei-
denhallintasuunnitelmaa ja se täydentää riskienhallinta-, työturvallisuus- ja laadunvar-
mistussuunnitelmia. Työmaan johto tiedottaa suunnitelman sisällöstä työntekijöille, ja 
valvoo sen toteutumista. Suunnitelmaan on kirjattu työmaan perustiedot: 
- osoitetiedot 
- työmaan vastuuhenkilöt 
- suunnitelman laatija 
- pölynhallinnan kannalta keskeiset urakoitsijat vastuuhenkilöineen 
- kaikkien edellä mainittujen yhteystiedot.  
 
Ennakoitavat pölyävät työvaiheet on listattu ja niihin on suunniteltu sopivimmat toimen-
piteet pölyn hallitsemiseksi sekä työntekijöille tarvittava suojavarustus. Suunnitelmassa 
on määritelty, miten rakennustarvikkeita ja materiaaleja tulee käsitellä, kuljettaa sekä va-
rastoida. Erityisen tärkeäksi seikaksi on nostettu materiaalien oikea-aikaiset toimitukset, 
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jotta välivarastoinnilta ja mahdollisilta vahingoilta vältyttäisiin. Ylläpito-, tasonnosto- ja 
loppusiivoukseen on annettu ohjeistukset. Pölynhallinnan menetelmät konkretisoituvat 
työvaihekohtaisessa riskienhallinnan, työturvallisuuden ja laadunvarmistuksen suunnitte-
lussa.  
 
 
4.3 Työnjohtajan tehtävälista P1-työmaalle 
 
Puhtaustason toteutumisen tueksi on laadittu työmaan käyttöön P1-tehtävälista, jonka 
avulla työnjohtaja seuraa suunniteltujen pölynhallintatoimenpiteiden toteutumista. Lo-
makkeeseen on listattu tehtävät, jotka tulee hoitaa ennen töiden aloitusta, työmaan aikana 
ja työmaan loppuvaiheessa. Työnjohtaja merkitsee lomakkeeseen suoritetut tehtävät. 
Tehtävälistan tarkoituksena on helpottaa uuden P1-pölynhallintasuunnitelman käyttöön-
ottoa ja konkretisoida P1-puhtaustason vaatimia toimia. Tehtävälista on opinnäytetyön 
liitteenä 2. 
 
 
KUVA 5. P1-tehtävälista. 
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5 PÖLYNHALLINTA TUOTANNONOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA 
 
 
5.1 Yleistä 
 
P1-pölynhallinnan onnistumisen edellytys on ymmärtää, mitkä työvaiheet synnyttävät 
pölyä, miten pöly kulkeutuu työmaalla ja miten sitä saadaan parhaiten hallittua. Pölyävien 
ja pölyttömyyttä vaativien työvaiheiden ajoitus ja järjestys on huomioitava erityisen tark-
kaan kohteen aikataulua laadittaessa. Vastaava työnjohtaja ohjaa pölynhallintaa läpi työ-
maan, perehdyttää työntekijät sekä urakoitsijat P1-ajatteluun sekä vaatii ja vastaa, että 
puhtaustaso säilyy tasonnostosiivouksesta luovutukseen asti. Pölynhallinnan käytäntöä 
on käsitelty tarkemmin luvussa 3.  
 
 
5.2 Aikataulu 
 
P1-työmaan työjärjestys poikkeaa normaalista työjärjestyksestä. Pölyäviä töitä ei voi suo-
rittaa yhtä aikaa puhtaita asennusolosuhteita vaativien tekniikka-asennusten kanssa. (RT 
07-10805. 2003, 7.) Kohteen rakenteet ja pinnat on tehtävä mahdollisimman valmiiksi, 
ennen kuin talotekniikka- ja muut urakoitsijat alkavat asentaa uutta tekniikkaa. Töiden 
vaiheistaminen on mietittävä tarkkaan ennen kohteen aloittamista, jotta hankinnat saa-
daan ajoitettua oikein ja tahdistavat työvaiheet saadaan suoritettua suunnitelmien mukai-
sesti. P1-puhtaustasoa ei voi erottaa erilliseksi suoritteeksi, vaan se on osa hanketta koko 
projektin ajan ja on huomioitava kaikessa tekemisessä työmaalla.  
 
Aikatauluun tulee kirjata eri työvaiheiden kestot, niiden keskinäinen työjärjestys ja mah-
dolliset päällekkäisyydet. Kriittiset, tahdistavat työvaiheet on esitettävä selkeästi. Aika-
taulua laadittaessa on tiedettävä, mitkä työvaiheet tulee olla tehtynä ennen P1-puhtausta-
son saavuttamista ja mitkä voidaan suorittaa vielä sen jälkeen. Ilmanvaihtotöiden etene-
minen kerroksissa tai aluekohtaisesti täytyy olla suunniteltu ja tiedossa. Loppusiivous ja 
ilmanvaihdon toimintakokeet aikataulutetaan siten, että loppusiivous ehditään tehdä kah-
dessa vaiheessa, ennen ja jälkeen toimintakokeiden. (RT 07-10805. 2003, 9.) 
 
P1-kohteissa on tarpeen laatia erillinen aikataulu työmaan loppuvaiheelle. Tässä tarken-
netussa aikataulussa suunnitellaan aika paikkamaalauksille, päätelaitteiden asennukselle, 
17 
 
toimintakokeille, säätötöille, alakattokasettien asentamiselle ja loppusiivoukselle. Loppu-
siivouksen eteneminen on hyvä aikatauluttaa kohteen mukaan lohkoittain tai kerroksit-
tain. Aikatauluun merkitään myös toimintakoe- ja vastaanottopuhtauden tarkastukset. 
(Pulkkinen 2015, 18.) Alla on esimerkki loppuvaiheen aikataulusta Alasen Rakennus 
Oy:n työmaalta Valkeakosken aluesairaalan heräämöstä.  
 
 
KUVA 6. Loppuvaiheen aikataulu Alasen Rakennus Oy:n työmaalla Valkeakosken alue-
sairaalalla. 
 
 
5.3 Kustannukset 
 
Pölynhallinnan kustannukset riippuvat muun muassa hankkeen laajuudesta, aikataulusta 
ja ominaispiirteistä. Merkittävin yksittäinen kustannuserä aiheutuu työnaikaisesta sii-
vouksesta, josta tinkiminen ei ole järkevää, koska se heikentää muiden pölynhallintatoi-
menpiteiden vaikutusta, joka lisää puolestaan loppusiivouksen kustannuksia. Alipaineis-
tus- ja kohdepoistolaitteiden vuokra- ja käyttökustannukset muodostavat seuraavaksi suu-
rimman kustannuserän. Kolmas merkittävä kustannustekijä on osastointien rakentamisen 
työ- ja materiaalikustannukset. (Koski 2013,7. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjun-
taan.) 
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P1-puhtausluokan vaatimat alkukustannukset voivat tuntua kovilta, mutta käytännössä 
pölynhallintaan ja suojaukseen panostaminen maksaa itsensä työmaan aikana takaisin. 
Ylläpitosiivous tehostuu, kun huolellisesti tehdyt suojaukset hallitsevat pölyn leviämistä. 
Tällöin urakka-alueen ulkopuolisissa tiloissa säästytään todennäköisesti ylimääräisiltä 
siivouskustannuksilta ja pölyn aiheuttamilta vahingoilta. Ylläpitosiivouksen tarve vaihte-
lee yleensä viikoittain, joten nämä työt on järkevää tehdä tuntitöinä. Tasonnostosiivous 
ja loppusiivous tulisi kilpailuttaa ja tilata urakkana. Näin siivous todennäköisesti tehos-
tuu, vaikka samalla syntyykin kustannussäästöjä.  
 
TAULUKKO 2. Pölyntorjunnan kustannukset. (Koski 2013, Pölyntorjunta rakennustyö-
maalla, 4.) 
 
 
 
5.4 Työntekijöiden perehdyttäminen P1-pölynhallintaan 
 
Työmailla pölynhallinnan yleisin ongelma on, että yhtenäistä toimintamallia ei ole, vaan 
pääsääntöisesti jokaisella työmaalla toimitaan eri tavoin. Sen lisäksi, että työnjohto ryh-
tyy noudattamaan yhteistä linjaa pölynhallinnassa, on myös tärkeää, että työntekijät si-
toutetaan P1-ajatteluun.  
 
Työntekijöiden perehdyttämiseen ja opastukseen tulisi käyttää riittävästi aikaa. Perehdy-
tyksessä on käsiteltävä pölynhallintaan liittyen seuraavat asiat:  
- pölyävät työvaiheet sekä syntyvät pölyt ja niiden haitallisuus 
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- käytettävät pölyntorjuntamenetelmät (kohdepoistolaitteet, osastointi, alipaineis-
tus jne.) 
- laitteiden oikea käyttö ja toimintakunnosta huolehtiminen 
- menettelytavat: osastoivien seinien tiiveydestä huolehtiminen, kulkuaukkojen ja 
sulkutilojen sulkeminen, vaatteiden puhdistus, olosuhteet, jolloin tuulettaminen 
sallittua, ei harjasiivousta, jne. 
- henkilökohtaisten suojaimien, erityisesti hengityksensuojaimien käyttö ja huolto 
- työntekijän velvollisuus ilmoittaa havaitut viat ja puutteet esimiehelle. 
(Koski 2013, 5. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan.) 
 
Työntekijöiden motivaatio pölynhallinnasta huolehtimiseen perustuu työntekijöiden tie-
tämykseen pölyjen vaarallisuudesta ja niiden torjuntakeinoista. Myös työntekijöiden vai-
kutusmahdollisuus omaan työympäristöönsä on merkittävä tekijä motivaation ylläpitämi-
sessä. Työtekijä sitoutuu noudattamaan yhteisiä toimintamalleja paremmin, jos hän kokee 
olevansa kuunneltu ja huomioitu työmaalla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi oma-aloittei-
suuden ja tehdyn työn huomioiminen ja työvaiheiden suunnittelu yhdessä työntekijän 
kanssa. Työnjohdon on osoitettava kiinnostuksensa pölyntorjuntaan ja työympäristön ke-
hittämiseen. (Koski 2013, 5. Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan.) 
 
Yleinen ilmapiiri on positiivisempi sellaisilla työmailla, joissa on pystytty välttymään 
turhalta pölyn aiheuttamalta työltä ja vahingoilta. Työskentely on helpompaa ja mielek-
käämpää puhtaalla työmaalla. Tämä näkyy muun muassa työnjohdon, työntekijöiden, ra-
kennuttajan ja käyttäjien parempana yhteistyönä. Yleisesti ottaen positiivisen ilmapiirin 
myötä päästään myös parempaan taloudelliseen tulokseen. (Strong Finland Oy 2017.) 
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6 POHDINTA 
 
 
Suunnitelmallisella ja riittävin resurssein toteutetulla pölyntorjunnalla vähennetään mer-
kittävästi pölystä aiheutuvia haittoja. Työn vaiheistus, ajoitus ja osastoinnit täytyy suun-
nitella siten, että pölynhallinta on jatkuvaa ja hallittua koko hankkeen ajan. Kohteessa 
käytettävät menetelmät ja tekniikat mitoitetaan niin, että pölyntorjunta on asetettujen ta-
voitteiden mukaista ja taloudellista. Työntekijöiden koulutus, perehdyttäminen ja moti-
voiminen ovat suuri osa toimivan pölynhallinnan onnistumista. Hyvällä suunnittelulla, 
huolellisella toteutuksella ja tehokkaalla valvonnalla P1-puhtaustaso ei aiheuta juurikaan 
lisätyötä tai kustannuksia rakennustyömaalla. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli melko yksiselitteistä, koska aihe oli selkeästi rajattu. Pölyn-
hallinnasta löytyi runsaasti materiaalia ja ohjeistusta RT-kortistosta, viime vuosina teh-
dyistä opinnäytetöistä ja eri yritysten nettisivuilta. P1-puhtausluokka on noussut viime 
vuosina vahvaksi trendiksi, ja suurin osa tarjolla olevasta informaatiosta olikin melko 
tuoretta.  
 
Opinnäytetyö onnistui saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. P1-pölynhallintasuunnitel-
man avulla Alasen Rakennus Oy:n työmaiden puhtaudenhallintaa saadaan yhtenäistettyä 
ja toimintatapoja selkeytettyä. Suunnitelmaa tullaan tulevaisuudessa päivittämään tar-
peen mukaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan ja helpottaisi 
pölynhallinnan suunnittelua sekä toteutusta. 
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